Planning Winter 2018/2019																									
Omschrijving	Wk 46	Wk 47	Wk 48	Wk 49	Wk 50	Wk 51	Wk 52	Wk 1	Wk 2	Wk 3	Wk 4	Wk 5	Wk 6	Wk 7	Wk 8	Wk 9	Wk 10	Wk 11	Wk 12	Wk 13	Wk 14	Wk 15	Wk 16	Wk 17	Wk 18
WOONWIJK																									
Boomgaten graven													X	X											
Planten bomen														X	X										
Plantklaar maken plantvakken													X	X											
Planten plantvakken														X	X										
Snoeien woonwijk	X	X	X	X	X																				
Graskanten woonwijk	X	X																							
Snoeien blokhagen																			X						
GOLFBAAN																									
Renoveren afslagplaatsen 1,4,5,6,7,8,11,13,15																x	x								
Planten singel hole 1-18														X	X										
Zagen bomen			X																						
Verwijderen beplanting talud bewoners hole 4			X																						
Versnipperen snoei/zaaghout				X	X																				
Maaiennatturstrook hole 5-6 1/3 deel									X	X	X	X													
Aanbrengen schelpen paden																X	X								
Bunkerranden steken					X				X	X															
Vullen bunkers											X	X													
Controle overloop vijvers	X																								
Banken binnen halen	X																								
Poelen Zuidkant									X	X	X	X													
Wilgen snoeien tussen pad en baan													x	x											