Planning Winter 2018/2019																									
Omschrijving	Wk 46	Wk 47	Wk 48	Wk 49	Wk 50	Wk 51	Wk 52	Wk 1	Wk 2	Wk 3	Wk 4	Wk 5	Wk 6	Wk 7	Wk 8	Wk 9	Wk 10	Wk 11	Wk 12	Wk 13	Wk 14	Wk 15	Wk 16	Wk 17	Wk 18
WOONWIJK																									
Boomgaten graven Zomer														X	X										
Planten bomen Zomer															X	X									
Plantklaar maken plantvakken Rotonde/Lente /Zomer														X	X										
Planten plantvakken Rotonde/Lente/Zomer															X	X									
Snoeien woonwijk	X	X	X	X	X																				
Graskanten woonwijk	X	X																							
Snoeien blokhagen																			X						
GOLFBAAN																									
Renoveren afslagplaatsen Hole 1,4,5																x	x								
Planten singel hole 1-18															X	X									
Zagen bomen Hole 3, 8, 9, 11, 14, 15, 18									X																
Verwijderen beplanting talud bewoners hole 4									X																
Versnipperen snoei/zaaghout									X	X															
Stobben frezen																					X				
Boomgaten graven Hole 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16 en 17														X	X										
Planten bomen Hole 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16 en 17															X	X									
Planten beplanting Hole 6, 8 en 16															X	X									
Maaiennatturstrook hole 5-6 1/3 deel									X	X	X	X													
Aanbrengen schelpen paden																X	X								
Bunkerranden steken					X				X	X															
Vullen bunkers											X	X													
Controle overloop vijvers	X																								
Banken binnen halen					X																				
Poelen Zuidkant									X	X	X	X													
Wilgen snoeien tussen pad en baan													x	x											
Wilgen trekken natuurstrook													x	x											