

Planning Winter 2019/2020																									
Omschrijving	Wk 43	Wk 44	Wk 45	Wk 46	Wk 47	Wk 48	Wk 49	Wk 50	Wk 51	Wk 52	Wk 1	Wk 2	Wk 3	Wk 4	Wk 5	Wk 6	Wk 7	Wk 8	Wk 9	Wk 10	Wk 11	Wk 12	Wk 13	Wk 14	Wk 15
<b>WOONWIJK</b>																									
Steken graskanten			X																						
VTA controle bomen			X	X																					
Planten bollen herdenkingsbos			X																						
Renoveren Rotonde 55 t/m 65				X																					
Aanplanten Rotonde						X																			
Plaatsen bankje herdenkingsbos																									
Plaatsen bankje Loek		X																							
Snoeien woonwijk/entree												X	X												
Snoeien mandelige beukenhaag																				X					
Snoeien verzoekbomen waar nodig Herfst 30-40 48/52														X											
Snoeien beplanting/opschot beschoeiing hole 10, 11															X										
<b>GOLFBAAN</b>																									
Snoeien beplanting hole 8 9 11														X	X										
Versnipperen snoeiafval																X									
Leveren en plaatsen Vleermuiskasten en mezenkasten						X																			
Renoveren afslagplaatsen																									
Kappen bomen Hole 4 en 9						X																			
Planten bomen hole 4 en 8							X																		
Verwijderen haag en aanbrengen beplanting hole 7						X	X																		
Maaieennaturstrook, noorzijde van poelen hole 5-6 1/3 deel											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Renoveren paden												X													
Vullen bunkers																			X	X					
Zandpalen aanbrengen voorgreens 1, 2, 3																X	X								
Controle overloop vijvers																						X			
Banken binnen halen					X																				
Snoeien verzoekbomen hole 8,13															X										
Maaien riet waterkanten																						X			

